



Ministerie van Economische Zaken  
en Klimaat

# Participatieplan 380 kV-Netuitbreiding Noord-Holland Noord

Fase: van concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau naar Voorkeursbeslissing

Datum: 3 april 2024  
Status: Concept

# Inhoudsopgave

1	Inleiding .....	3
1.1	Geactualiseerd participatieplan .....	3
1.2	Huidige stand van zaken .....	4
1.3	Wat gaan we de komende fase doen? .....	5
1.4	Leeswijzer .....	7
1.5	Wie doet wat? .....	7
1.6	Onze contactgegevens.....	8
2	Participatie.....	9
2.1	Inleiding .....	9
2.2	Belang van participatie .....	9
2.3	Participeren in de plan-MER fase .....	9
2.4	Informereren van alle doelgroepen.....	11
2.5	Participatieactiviteiten.....	12
2.6	Overzicht van activiteiten in de plan-MER fase.....	12
3	Reacties .....	16
3.1	Reageren op de concept-NRD.....	16
3.2	Uw reactie is van harte welkom .....	16
Bijlage 1: Participatieverslag fase concept-NRD .....		17
Participatie tijdens de fase concept-NRD .....		17
Opbrengst en bevindingen van de participatie .....		23

# 1 Inleiding

## 1.1 Geactualiseerd participatieplan

Dit participatieplan heeft betrekking op de nieuwe 380 kV-netuitbreiding die TenneT wil realiseren in Noord-Holland Noord. Met Noord-Holland Noord wordt in dit project bedoeld: grofweg het gebied ten noorden van het Noordzeekanaal. In dit plan leest u hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (hierna EZK) en TenneT u informeren over en betrekken bij dit project. Het plan biedt inzicht in de activiteiten en middelen die worden ingezet om het participatie- en communicatieproces van de eerstvolgende fase vorm te geven. Het participatieplan is tegelijkertijd met de conceptversie van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) gepubliceerd.

Dit geactualiseerde participatieplan heeft betrekking op de participatieactiviteiten in de komende periode waarin het plan-MER wordt opgesteld. Op de vorige versie van dit participatieplan zijn geen specifieke reacties gekomen over de inhoud, wel over de wijze van betrekken en informeren van de omgeving. Deze reacties zijn in dit plan verwerkt.


Het hoogspanningsnetwerk in Noord-Holland heeft in toenemende mate te maken met netcongestie, met gevolgen op landelijk en regionaal niveau. Om huidige knelpunten toekomstbestendig op te lossen en nieuwe knelpunten te voorkomen is uitbreiding noodzakelijk. Daarom bouwen we een nieuwe bovengrondse 380 kV-hoogspanningsverbinding naar Middenmeer<sup>1</sup> met daarbij de benodigde hoogspanningsstations. Wij begrijpen de mogelijke impact van dit project en willen u daarom zo goed als mogelijk meenemen in de stappen die wij zetten om tot een ruimtelijke inpassing van de hoogspanningsstations en -verbinding te komen.

In Afbeelding 1 zijn de verschillende onderdelen van de opgave weergegeven. De verschillende onderdelen zijn uitgebreid beschreven in de Notitie Onderzoeksalternatieven, die als bijlage bij de concept-NRD is opgenomen.

---

<sup>1</sup> Specifiek het bestaande 150kV-hoogspanningsstation 'Middenmeer150' bij Agriport A7.

Afbeelding 1: Globale weergave onderzoeksopgave




## 1.2 Huidige stand van zaken

De afgelopen fase stond in het teken van het opstellen en de publicatie van de concept-NRD. Dit is mede gedaan aan de hand van (inhoudelijke) input die wij van medeoverheden en natuurbehoudende organisaties hebben ontvangen. De concept-NRD ligt ter inzage van 6 september tot en met 18 oktober 2024. Tijdens deze periode heeft iedereen de mogelijkheid om te reageren.

In de concept-NRD zijn de onderzoeksalternatieven beschreven (zie Afbeelding 2). Het voorstel is om deze alternatieven te onderzoeken in het plan-MER. We zijn nu in de fase aanbeland om, aan de hand van milieuonderzoeken en een integrale effectanalyse één (of meerdere) van de onderzoeksalternatieven te kiezen. De Ministers voor Klimaat en Energie (K&E) en van Binnenlandse

Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) doen dit door een voorkeursbeslissing (VKB) te nemen. Met het nemen van dit besluit eindigt de huidige fase van het project. Na deze fase zal het participatieplan worden herzien voor de fase na de voorkeursbeslissing: de planuitwerkingsfase. Een uitgebreidere toelichting op de procedure en de onderzoeksalternatieven leest u in de concept-NRD en bijbehorende stukken die zijn gepubliceerd. Deze staan op de website [www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/380-kv-netuitbreiding-nhn](http://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/380-kv-netuitbreiding-nhn).


Afbeelding 2: Onderzoeksalternatieven



### 1.3 Wat gaan we de komende fase doen?

Om te komen tot de ontwerp-voorkeursbeslissing wordt een aantal onderzoeken uitgevoerd en rapporten opgesteld. Dit zijn het plan-milieueffectrapport (plan-MER) en de integrale effectanalyse (IEA), zie ook het kader hieronder.

Afbeelding 3: projectfasen van de 380kV-netuitbreiding Noord-Holland Noord



Wanneer het plan-MER en de IEA zijn opgesteld, wordt aan de regionale overheden gevraagd om een regioadvies, waarin zij aangegeven welk onderzoeksalternatief hun regionale voorkeur heeft. De Minister voor K&E en de Minister van BZK nemen een voorkeursbeslissing op basis van dit regioadvies (of meerdere adviezen). De voorkeursbeslissing publiceren we eerst in ontwerp, samen met het plan-MER en de IEA. Hierop kan door iedereen worden gereageerd in de vorm van zienschijzen. We verwachten dat de ministers voor K&E en BZK eind 2025 een ontwerp-voorkeursbeslissing nemen en publiceren.

**Wat is een NRD, een MER en een IEA?**

*Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)*

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau is de eerste stap in de m.e.r.-procedure waarin we de reikwijdte en het detailniveau van het plan-MER aangeven (de onderzoekopgave). In de NRD leest u het 'waarom' (nut en noodzaak) van het voornemen, voor welke alternatieven we de milieueffecten in beeld brengen en de diepgang en methode van het onderzoek.

*Milieueffectrapport (MER)*

Het doel van het proces van een milieueffectrapportage (afgekort als m.e.r.) is om in de voorbereiding en vaststelling van besluiten het milieubelang een volwaardige plaats te geven. Dit doen we door de milieugevolgen van een plan of project transparant en objectief te onderzoeken en in beeld te brengen. Dat leggen we vast in het milieueffectrapport (afgekort met de hoofdletters MER).

*Integrale effectanalyse (IEA)*

In de integrale effectanalyse (IEA) worden de effecten op gebied van techniek, omgeving, milieu, kosten en toekomstvastheid van de verschillende alternatieven voor de route en stationslocaties in beeld gebracht. In de IEA vatten we per thema de belangrijkste informatie uit de onderliggende onderzoeken en rapportages samen. Het gaat hierbij om de zwaarwegende en onderscheidende effecten van de onderzoeksalternatieven. De IEA presenteert de informatie op een overzichtelijke manier, zodat de alternatieven vergeleken kunnen worden.

## 1.4 Leeswijzer

Hoofdstuk 1 is een inleiding op het participatieplan en beschrijft kort in welke fase het project zich bevindt. In hoofdstuk 2 gaan we in op de participatie in de komende fase. In hoofdstuk 3 geven we aan hoe u kunt reageren. Tot slot vindt u in bijlage 1 het participatieverslag, waarin we terugblikken op de participatieactiviteiten die we in de vorige fase hebben uitgevoerd, hoe we mensen in de omgeving hebben betrokken en wat onze bevindingen zijn.

## 1.5 Wie doet wat?

TenneT is de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet. Via het landelijke net transporteert TenneT de elektriciteit afkomstig van elektriciteitsproducenten naar de netten van de regionale netbeheerders. Zij zorgen er op hun beurt voor dat de elektriciteit bij de gebruikers terechtkomt. TenneT is als netbeheerder de initiatiefnemer voor de netuitbreiding.

De Ministers voor K&E en van BZK vormen gezamenlijk het bevoegd gezag. De Minister voor K&E coördineert de besluitvorming. Over de ruimtelijke inpassing van de netuitbreiding laten EZK en BZK zich adviseren door de regionale overheden (gemeenten, provincies en waterschappen), andere externe partijen (zoals bewonersorganisaties en natuur- en milieuverenigingen) en betrokkenen in de omgeving. Op basis van deze adviezen nemen de Ministers voor K&E en BZK uiteindelijk een besluit over de ruimtelijke inpassing (eind 2025).

In dezelfde periode neemt de Minister voor K&E ook een besluit over de plek waar de energie vanuit windparken op zee het beste aan land kan worden gebracht. En dat heeft mogelijk grote invloed op de netuitbreiding in Noord-Holland Noord. In onderstaand kader staat het Programma VAWOZ toegelicht.

### **Programma Verbindingen Aanlanding Wind Op Zee (VAWOZ)**

Het Programma Verbindingen Aanlanding Wind Op Zee (Programma VAWOZ) onderzoekt hoe en waar de energie vanuit (nog te bouwen) windparken op zee het beste aan land kan worden gebracht. Een van de mogelijkheden die onderzocht wordt binnen Programma VAWOZ is om aan te landen in de Kop van Noord-Holland. In dat geval zijn er niet één, maar twee mastrijen naar Middenmeer noodzakelijk. Anders is er onvoldoende transportcapaciteit om de windenergie van zee van de Kop van Noord-Holland naar de rest van Nederland te transporteren.

Programma VAWOZ wordt eind 2025 afgerond. Het kabinet stelt eind 2025 het definitieve programma vast waarin de aanlandlocaties voor wind op zee in de periode 2031-2040 zijn opgenomen. In dezelfde periode verwachten we ook een voorkeursbeslissing voor de 380kV-netuitbreiding in Noord-Holland Noord. De keuzes voor de 380kV-netuitbreiding zijn afhankelijk van besluiten die worden genomen in Programma VAWOZ. Daarom is het belangrijk dat de betrokken partijen (EZK, TenneT, de adviesbureaus en de provincie) goed met elkaar afstemmen over inhoudelijke en procedurele zaken. De projectorganisaties hebben vrijwel dagelijks contact met elkaar.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van Programma VAWOZ:  
[www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/vawoz-2031-2040](http://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/vawoz-2031-2040)

## 1.6 Onze contactgegevens

### Voor informatie over de inhoud, technische vragen en participatie tijdens het project:

TenneT

- 0800 - 83 66 388
- <https://www.tennet.eu/nl/projecten/380-kv-noord-holland-noord>
- 380kvnoord-holland-noord@tennet.eu
- Omgevingsmanager: Mike Lucacevich, 06-41573217, Mike.Lucacevich@tennet.eu
- Omgevingsmanager: Sikke Jansma, 06-14207711, Sikke.Jansma@tennet.eu

### Voor informatie over de procedure en gepubliceerde documenten:

Bureau Energieprojecten namens EZK

- 070 - 379 89 79
- [www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/380-kv-netuitbreiding-nhn](http://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/380-kv-netuitbreiding-nhn)
- bureauenergieprojecten@minezk.nl
- Projectleiders EZK: Laura Hoogwerf en Melchior Langeveld (plaatsvervanger)
- Voor vragen over Programma VAWOZ kunt u contact opnemen via: [vawoz@minezk.nl](mailto:vawoz@minezk.nl)



# 2 Participatie

## 2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk leggen we uit waarom wij participatie belangrijk vinden en hoe wij er in de komende fase invulling aan willen geven, wie welke rol heeft en hoe wij omgaan met de input vanuit de omgeving. Verder beschrijven wij welke communicatiemiddelen wij gaan inzetten. Ook geven wij aan welke participatiemomenten in de komende fase worden georganiseerd. Dit doen we met samenvattende tabellen van respectievelijk de communicatiemiddelen- en participatieactiviteiten. We sluiten af met een tijdslijn met daarin de belangrijkste momenten van de komende fase.

## 2.2 Belang van participatie

De 380 kV-netuitbreiding is belangrijk voor een veilige en betrouwbare elektriciteitsverbinding tussen energieverbruikers en energieproducenten. Maar de netuitbreiding is ook ingrijpend, omdat de hoogspanningsverbinding en -stations de belangen en leefomgeving van betrokkenen in het gebied raken..

Het doel van de participatie is om samen met mensen en partijen in de omgeving te komen tot goede besluitvorming voor de netuitbreiding, op basis van een zorgvuldige belangenafweging.

Gebiedskennis is wat lokale organisaties en bewoners hebben over de fysieke kenmerken van een gebied, maar ook over culturele, historische en sociaal-economische aspecten. Met participatie kunnen we zorgen dat deze gebiedskennis meegenomen wordt in de plannen en besluitvorming.

Dit doen we door:

- het informeren van omwonenden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen over het project;
- iedereen in staat stellen om tijdig en op adequate wijze inbreng te leveren op de voorgestelde plannen;
- het terugkoppelen naar betrokkenen in de omgeving over de wijze waarop de aangedragen inbreng is meegenomen of verwerkt in de plannen, en wat de reden ervan is;
- het uitnodigen van partijen om mee te denken over de inhoudelijke aspecten van de plannen;
- het bieden van gelegenheid tot dialoog om belangen, zorgen en aandachtspunten bespreekbaar te maken.

## 2.3 Participeren in de plan-MER fase

De plan-MER fase heeft betrekking op het uitwerken van de onderzoeksalternatieven om te komen tot een voorkeursbeslissing. Voor de participatie in de komende fase onderscheiden wij verschillende stakeholders. Grofweg onderscheiden wij de volgende stakeholdergroepen:

- Bewoners inwoners van de gemeenten in het zoekgebied.
- Bedrijven: bedrijven gevestigd in het zoekgebied of met een belangrijk economisch belang in of voor het zoekgebied.
- Maatschappelijke organisaties: organisaties die een maatschappelijk belang nastreven, zoals regionale netbeheerders, natuur- en milieuorganisaties en dorpsraden.

- Medeoverheden: bestuursorganen op zowel landelijk niveau (bijvoorbeeld het ministerie of Rijkswaterstaat), regionaal niveau (bijvoorbeeld provincie en waterschappen) als lokaal niveau (bijvoorbeeld gemeenten).

De wijze en het doel van participatie verschillen per stakeholdergroep. Zie hiervoor ook onderstaande kaders voor meer uitleg.

#### **Participatie met burgers en bedrijven: informeren staat centraal**

In de komende fase van het proces ligt de nadruk op het vroegtijdig informeren over de verschillende stappen en de resultaten van de verschillende onderzoeken. Dit betekent dat wij de resultaten van de verschillende onderzoeken met belanghebbenden en belangstellenden gaan delen. Op die manier willen wij open en transparant zijn over wat er onderzocht is en welke informatie leidt tot de voorkeursbeslissing. Kern van de participatie is dus u goed te informeren.

Uiteraard kunt u tijdens de komende fase ook meedenken en reageren. Tijdens de terinzagelegging van de concept-NRD kunt u formeel reageren op de inhoud van de stukken.

Daarnaast kunt u gedurende het hele project informeel informatie met ons delen, reageren op de door ons gedeelde informatie of suggesties doen. Dit kan via de projectviewer (zie [link](#)) waar u op een kaart een reactie, vraag, zorg of suggestie achter kunt laten, via de contactmogelijkheden genoemd in paragraaf 1.4.,

Nadat de voorkeursbeslissing is genomen, in de volgende fase, gaan we meer in gesprek met individuele belanghebbenden (bedrijven, grondeigenaren en bewoners). Vanaf dat moment weten we namelijk welke individuele belanghebbenden zich in het gebied van de stations en de verbinding bevinden. Pas dan is een gerichte dialoog mogelijk en voeren we inhoudelijke gesprekken over de verdere uitwerking van en onderzoek naar de voorkeursbeslissing.

#### **Participatie met medeoverheden en maatschappelijke organisaties: input leveren op plan-MER en IEA**

De participatie met medeoverheden en maatschappelijke organisaties richt zich vooral op het betrekken, laten meedenken en het leveren van input op het plan-MER en de IEA. Met de medeoverheden en maatschappelijke organisaties voeren wij gesprekken, houden we (thema-specifieke) bijeenkomsten. Wij vragen hen om advies over de voorkeursbeslissing. Daarnaast kunnen zij, net als burgers en bedrijven, formeel reageren op de voorgelegde stukken.

Voor de regionale overheden is een ambtelijk overleg ingericht. Dit overleg biedt hen de mogelijkheid om te adviseren over de op te stellen formele documenten en de voorliggende keuzes. Dit ter voorbereiding van het bestuurlijk overleg met de regionale overheden. Aan het bestuurlijk overleg nemen de bestuurders van gemeenten, provincie en waterschappen deel. Zij worden geïnformeerd en betrokken en adviseren de ministers over de te nemen besluiten. Daarnaast gaan we, op verzoek, langs bij partijen die nadere toelichting vragen en in gesprek willen.

In de regionale communicatiewerkgroep wordt de communicatie over de procedure en het proces voorbereid. In de communicatiewerkgroep zitten communicatiemedewerkers van de betrokken overheden. Het verzoek aan hen is om bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden binnen hun gemeente te informeren over voortgang van het project.

## 2.4 Informeren van alle doelgroepen

In de plan-MER fase houden wij iedereen/alle partijen via verschillende communicatiemiddelen en activiteiten op de hoogte van de voortgang van het project en de procedure. Dit doen wij door informatiebijeenkomsten te organiseren, terwijl de concept-NRD ter inzage ligt, en door de inzet van diverse andere communicatiemiddelen.

In Tabel 1 ziet u hoe wij de communicatie voor ons zien tot en met de publicatie van de ontwerp-voorkeursbeslissing. Deze middelen zijn niet uitputtend en naar behoefte kunnen we per situatie verschillende middelen inzetten.

Tabel 1: Voorziene communicatiemiddelen plan-MER fase

Hoe? (communicatiemiddel)	Wie? (doelgroep)	Wat/waarover?
Website TenneT ( <a href="#">link</a> )	Alle geïnteresseerden	Alle projectinformatie, zoals nieuwsberichten, animaties, factsheets, verhalen, veelgestelde vragen en een link naar de projectatlas.
Website RVO ( <a href="#">link</a> )	Alle geïnteresseerden	Alle informatie over het formele besluitvormingsproces, waaronder de publicaties.
Projectviewer ( <a href="#">link</a> )	Alle geïnteresseerden	Een website die speciaal is opgezet om op een kaart met daarop het zoekgebied de onderzoeksalternatieven te bekijken. Het is mogelijk om vragen te stellen en opmerkingen achter te laten.
Nieuwsbrief	Iedereen die zich heeft ingeschreven	In de nieuwsbrief delen wij informatie over de stappen richting de ontwerp-voorkeursbeslissing en andere relevante informatie over het project. Aanmelden kan via de website van TenneT.
Webinars	Alle geïnteresseerden	Live-uitzendingen die via internet te volgen zijn en achteraf zijn terug te kijken. Deelnemers kunnen vragen stellen via een chatfunctie.
Informatiebijeenkomsten	Alle geïnteresseerden	Deskundigen informeren bezoekers over de concept-NRD en ontwerp-voorkeursbeslissing. Aanwezigen kunnen hier reacties of zienswijzen inbrengen.
Inloopsprekuren	Alle geïnteresseerden	Tussen de formele momenten door, bezoeken wij tijdens inloopsprekuren bepaalde locaties in het zoekgebied. Belangstellenden kunnen langskomen voor een kop koffie, toelichting op het project en eventuele vragen.
Presentaties bij belanghebbende partijen	Gemeenteraden, regionale (bestuurlijke) overleggen en belangenorganisaties	We bieden de mogelijkheid om een presentatie te geven over de stand van zaken in het project en de procedure. We sluiten aan bij regionale (bestuurlijke) overleggen en kunnen op verzoek langsgaan bij gemeenteraden en belangenorganisaties (bijv. ondernemersverenigingen en dorpsraden).

Publicatie kennisgeving in de Staatscourant, huis-aan-huisbladen, online kranten	Alle geïnteresseerden	Informeren over de terinzagelegging van gepubliceerde stukken, de informatiebijeenkomsten en de mogelijkheid om te reageren op de gepubliceerde stukken.
--	-----------------------	--

Wij informeren lokale en regionale media en pers met nieuwsberichten over het project, zodat zij hier (desgewenst) aandacht aan kunnen besteden. Daarnaast delen wij informatie met de betrokken overheden en organisaties en benutten in afstemming met hen de (sociale) media en communicatiekanalen.

## 2.5 Participatieactiviteiten

In Tabel 2 staan de verschillende participatieactiviteiten die we voorzien.

Tabel 2: Voorziene participatieactiviteiten plan-MER fase

Hoe? (activiteit)	Wie? (doelgroep)	Wat/waarover?
Ambtelijk overleg	Ambtelijke vertegenwoordiging van lokale en regionale overheden	Overleg om de stand van zaken te bespreken en uiteindelijk te komen tot een (regio)advies.
Bestuurlijk overleg	Bestuurlijke vertegenwoordiging van lokale en regionale overheden	Overleg om de stand van zaken te bespreken en uiteindelijk te komen tot een (regio)advies.
Werksessies plan-MER	Medeoverheden en relevante maatschappelijke organisaties	In meerdere rondes gaan we de inhoudelijke thema's van het plan-MER uitdiepen, zodat de juiste afwegingen en keuzes gemaakt kunnen worden. Onderwerpen zijn o.a. natuur/ecologie, landschap, water, bodem en kwaliteit van de leefomgeving. Ook onderzoeken we mitigerende/compenserende maatregelen voor mogelijke knelpunten.
Inhoudelijke briefings	Medeoverheden en relevante maatschappelijke organisaties	Met inhoudelijke briefings informeren we betrokkenen over de inhoudelijke voortgang van de effectonderzoeken voor het plan-MER.
Review van documenten	Medeoverheden en relevante maatschappelijke organisaties	Middels reviews kunnen organisaties tussentijds versies van documenten controleren op tekortkomingen en suggesties doen ter verbetering.
Individuele gesprekken	Belanghebbenden	Eén-op-één gesprekken over aandachtspunten en input voor (de afweging tot) de voorkeursbeslissing. Bijvoorbeeld naar aanleiding van een reactie of zienswijze.
Communicatiewerkgroep	Voor communicatieadviseurs van de regionale overheden	Afstemmen over de inhoud en planning van communicatie naar de omgeving en over de bijeenkomsten rond de terinzagelegging.

## 2.6 Overzicht van activiteiten in de plan-MER fase

De activiteiten zoals benoemd in 2.4 en 2.5 zijn in Afbeelding 4 over de tijd uitgezet tot en met de publicatie van de ontwerp-voorkeursbeslissing, het plan-MER en de IEA. De planning van de diverse bijeenkomsten en andere activiteiten is onder voorbehoud.

Tijdens de plan-MER fase werken we toe naar een zorgvuldige besluitvorming over de netuitbreiding. We volgen het formele spoor met daarin de publicatie van eerst de ontwerp-voorkeursbeslissing en daarna de definitieve voorkeursbeslissing. Via ambtelijke en bestuurlijke overleggen vragen we regionale overheden om advies. Via het inhoudelijke spoor helpen medeoverheden en relevante maatschappelijke organisaties om de effecten van de onderzoeksalternatieven steeds beter in beeld te brengen. Hierbij wordt ook gekeken naar (mogelijke) knelpunten en input geleverd voor eventuele mitigerende maatregelen. Ook informeren we tussentijds via het omgevingsspoor alle geïnteresseerden over de laatste stand van zaken en mogelijkheden om te reageren of in gesprek te gaan. Aanvullend daarop gaan wij in gesprek met partijen als daar behoefte aan is.

Individuele gesprekken met ambtenaren, bestuurders, particulieren en andere belanghebbenden voeren we doorlopend en zijn daarom niet opgenomen in de tijdlijn.

*Afbeelding 4: Overzicht van participatieactiviteiten tot ontwerp-voorkeursbeslissing*

Omgevingsspoor	Formele spoor	Inhoudelijke spoor
kwartaal 3 2024 (jul-sep)		
<p><b>Nieuwsbrief en informatiebijeenkomsten (sep)</b> Tijdens de ter inzagelegging van de concept-NRD sturen we ook een nieuwsbrief, organiseren we meerdere informatiebijeenkomsten en een webinar om toe te lichten wat er in de concept-NRD staat en hoe men een reactie kan indienen.</p>	<p><b>Ter inzagelegging concept-NRD (sep-okt)</b> Van 6 september t/m 18 oktober 2024 ligt de concept-NRD (incl. participatieplan) ter inzage en kunnen belanghebbenden reageren middels een reactie.</p>	
kwartaal 4 2024 (okt-dec)		
<p><b>Inloopsprekuren (nov-apr)</b> In deze periode organiseren we diverse inloopsprekuren op locaties in het zoekgebied. Belangstellenden kunnen langskomen voor een kop koffie, toelichting op het project en eventuele vragen.</p>		<p><b>Werksessies plan-MER - ronde 1 (nov)</b> Met medeoverheden en relevante maatschappelijke organisaties bespreken we de onderzoeksopzet voor het plan-MER en halen we wensen en eisen op.</p>
kwartaal 1 2025 (jan-mrt)		
<p><b>Nieuwsbrief en webinar (mrt)</b> Na publicatie van de definitieve NRD organiseren we een webinar om geïnteresseerden te informeren over de onderzoeksalternatieven en hoe we tot een voorkeursbeslissing willen komen. Dit kondigen we aan via de nieuwsbrief. De webinar wordt opgenomen en is achteraf terug te kijken</p>	<p><b>Ambtelijk en bestuurlijk overleg (jan-feb)</b> De betrokken regionale ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordigers worden geïnformeerd over de ingediende reacties en de wijzigingen aan de concept-NRD om te komen tot een definitieve NRD.</p>	<p><b>Werksessies plan-MER - ronde 2 (feb)</b> Met medeoverheden en relevante maatschappelijke organisaties bespreken we de inhoudelijke voortgang van de effectonderzoeken voor het plan-MER.</p>

Omgevingsspoor	Formele spoor	Inhoudelijke spoor
<p><b>Presentaties bij belanghebbende partijen (mrt)</b> Na publicatie van de definitieve NRD gaan we (op verzoek) bij belanghebbende partijen langs om ze te informeren over de onderzoeksalternatieven en hoe we tot een voorkeursbeslissing willen komen.</p>	<p><b>Publicatie definitieve NRD en Nota van Antwoord (mrt)</b> Na ondertekening door de ministers voor K&amp;E en BZK, publiceren we de definitieve NRD. Tegelijkertijd publiceren we de Nota van Antwoord, waarin we reageren op de binnengekomen reacties.</p>	<p><b>Inhoudelijke briefings (mrt)</b> Met inhoudelijke briefings informeren we de medeoverheden en relevante maatschappelijke organisaties over de inhoudelijke voortgang van de effectonderzoeken voor het plan-MER.</p>
kwartaal 2 2025 (apr-jun)		
<p><b>Nieuwsbrief (apr)</b> Met een nieuwsbrief informeren we geïnteresseerden over de laatste stand van zaken.</p> <p><b>Presentaties bij belanghebbende partijen (jun)</b> Tijdens de effectonderzoeken gaan we (op verzoek) bij belanghebbende partijen langs om ze te informeren over de tussentijdse resultaten en inzichten.</p>	<p><b>Ambtelijk en bestuurlijk overleg (jun)</b> Met betrokken regionale ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordigers wordt het overleg aangegaan om te komen tot een (gezamenlijk) advies vanuit de regio voor de voorkeursbeslissing.</p>	<p><b>Werksessies plan-MER - ronde 3 (apr)</b> Met medeoverheden en relevante maatschappelijke organisaties reflecteren we op de effectonderzoeken voor het plan-MER en de conclusies die daaruit volgen.</p>
kwartaal 3 2025 (jul-sep)		
<p><b>Nieuwsbrief en webinar</b> Met een nieuwsbrief en een webinar informeren we geïnteresseerden over de laatste stand van zaken. De webinar wordt opgenomen en is achteraf terug te kijken.</p>	<p><b>Ambtelijk en bestuurlijk overleg</b> Aan de regionale ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordigers wordt gevraagd om advies uit te brengen over welk onderzoeksalternatief de voorkeur heeft.</p>	<p><b>(Optioneel) Inhoudelijke briefings</b> Indien nodig geven we een nadere toelichting op de inhoudelijke onderzoeken en conclusies daaruit. Hiermee inventariseren we ook perspectieven vanuit de medeoverheden en relevante maatschappelijke organisaties.</p>
kwartaal 4 2025 (okt-dec)		
<p><b>Presentaties bij belanghebbende partijen</b> In aanloop naar de ter inzagelegging van de ontwerp-voorkeursbeslissing gaan we (op verzoek) bij belanghebbende partijen langs om toe te lichten wat de ontwerp-voorkeursbeslissing is en hoe men een zienswijze kan indienen.</p> <p><b>Nieuwsbrief en informatiebijeenkomsten</b> Tijdens de ter inzagelegging van de ontwerp-voorkeursbeslissing sturen we ook een nieuwsbrief, organiseren we meerdere informatiebijeenkomsten en een webinar om toe te lichten wat de ontwerp-voorkeursbeslissing is en hoe men een zienswijze kan indienen.</p>	<p><b>Ter inzagelegging ontwerp-voorkeursbeslissing</b> Publicatie van de ontwerp-voorkeursbeslissing. Het bijbehorende milieueffectrapport (plan-MER) en de integrale effectanalyse (IEA) worden ook gepubliceerd, net als het geactualiseerde participatieplan.</p>	

- **Ambtelijk en bestuurlijk overleg**  
De betrokken regionale ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordigers worden geïnformeerd over de ingediende zienswijzen en eventuele wijzigingen in de voorkeursbeslissing en bijbehorende documenten.
- **Vaststelling voorkeursbeslissing**  
Publicatie van de definitieve voorkeursbeslissing en bijbehorende documenten.

CONCEPT

# 3 Reacties

## 3.1 Reageren op de concept-NRD

Dit participatieplan is opgesteld om gelijktijdig met de concept-NRD met u te delen. Wij vragen u daarom om ook te reageren op de concept-NRD. Bijvoorbeeld:

- Heeft u nog aandachtspunten en/of kunt u zich vinden in de verschillende beschreven onderzoeksalternatieven van het project?
- Heeft u nog aandachtspunten en/of kunt u zich vinden in de zoekgebieden voor de twee nieuwe hoogspanningsstations?
- Heeft u specifieke gebiedskennis, belangen en/of aandachtspunten die u wilt inbrengen en die mogelijk van belang zijn voor de beoordeling van de verschillende alternatieven? En zo ja, welke?
- Heeft u aandachtspunten voor het onderzoek of over de wijze van onderzoek? En zo ja, welke?
- Kunt u zich vinden in de wijze waarop wij u en/of andere omgevingspartijen betrekken bij het proces?

Overige, meer specifieke onderwerpen, zoals de keuze voor een masttype, zijn nu nog niet aan de orde en komen in een latere fase aan de orde. Over andere onderwerpen, zoals de uitgangspunten en het zoekgebied, kunt u niet meer reageren. Deze zijn al vastgesteld.

## 3.2 Uw reactie is van harte welkom

Naast de activiteiten die wij vanuit het project voorstellen, spelen wij graag in op uw eventuele behoefte aan informatie en wijze van contact met u. Heeft u of uw organisatie behoefte aan bepaalde informatie, wilt u informatie, zorgen en/of opmerkingen met ons delen of met ons kennismaken? Laat het ons weten! Wij bekijken dan samen welke contactvorm het beste past. Dat kan een individueel contactmoment zijn, maar ook het geven van een presentatie of een werksessie.


Wij actualiseren het participatieplan in iedere projectfase. Het volgende plan verschijnt bij de publicatie van de ontwerp-voorkeursbeslissing. Heeft u na het lezen van dit plan vragen of suggesties voor verbetering? Dat horen wij graag! Dit kunt u doen via een schriftelijke of mondelinge reactie te geven op het voorstel voor participatie. Dit kan tijdens de terinzagelegging van de concept-NRD, tussen 6 september en 18 oktober. Via de website [www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/380-kv-netuitbreiding-nhn](http://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/380-kv-netuitbreiding-nhn) kunt u terugvinden hoe u kunt reageren. Daarnaast kunt u ons altijd bereiken via de contactgegevens die staan vermeld in paragraaf 1.6.



# Bijlage 1: Participatieverslag fase concept-NRD

Dit is het participatieverslag van het project 380 kV-netuitbreiding Noord-Holland Noord. Het gaat over de participatie in de eerste fase van het project. Deze is gestart met de publicatie van het Voornemen en voorstel voor participatie (V&P) en eindigt met de publicatie van de concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD). Deze fase liep van juni 2023 tot en met september 2024, zoals te zien in Afbeelding 5.

Afbeelding 5: projectfasen van de 380kV-netuitbreiding Noord-Holland Noord



In dit verslag blikken EZK en TenneT terug op de participatie en inspraak ten aanzien van het project in de afgelopen fase: welke activiteiten hebben we ondernomen, wie hebben we gesproken, welke inbreng hebben belanghebbenden geleverd, wat hebben we daarmee gedaan en wat zijn de belangrijkste bevindingen tot nu toe? We sluiten het verslag af met een overzicht van alle betrokkenen tot nu toe.

## Participatie tijdens de fase concept-NRD

Tijdens de afgelopen fase waarin de concept-NRD is opgesteld, hebben meerdere participatie- en communicatiemomenten plaatsgevonden. In de volgende paragrafen blikken we hier kort op terug, gevolgd door een overzicht met alle activiteiten tot nu toe.

### **Voornemen en voorstel voor participatie**

In de publicatie 'Voornemen en voorstel voor participatie 380kV-netuitbreiding Noord-Holland Noord' (1 juni 2023, verder te noemen het V&P) staat hoe het EZK en TenneT invulling geven aan de participatie voor de fase van het opstellen van de concept-NRD. De publicatie vindt u op de website van Bureau Energieprojecten [www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/380-kv-netuitbreiding-nhn](http://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/380-kv-netuitbreiding-nhn). Het V&P heeft van 2 juni tot en met 13 juli 2023 ter inzage gelegen.

We hebben 91 reacties ontvangen op het V&P. De reacties en de beantwoording ervan (Reactienota) staat ook op de website van Bureau Energieprojecten.

### **Inzet communicatiemiddelen**

Om het project bekend te maken hebben we op 2 juni 2023 de kennisgeving gepubliceerd. Dit is een advertentie in de Staatscourant. Daarnaast is een grote advertentie in een aantal huis-aan-huisbladen verspreid. Hierin hebben we de reactiemogelijkheid op het V&P vermeld. De publicatie is ook verspreid via kanalen van de betrokken overheden en online gepubliceerd.

Daarnaast hebben we georganiseerde stakeholders, op basis van een eerste stakeholderanalyse, geïnformeerd met een brief van EZK en TenneT over de aankondiging van de publicatie V&P en de processtappen.

Vanaf de publicatie van de kennisgeving staat het project op de website van Bureau Energieprojecten (met informatie over de procedure en besluitvorming) en op de website van TenneT (met informatie over het project en een link naar de projectviewer). De projectviewer is een interactieve kaart van het zoekgebied.

Er zijn 4 nieuwsberichten geplaatst op de TenneT projectwebsite.

### **Informatiebijeenkomsten en webinar**

De informatiebijeenkomsten zijn er om alle geïnteresseerden te informeren over zowel de inhoud als de procedure van de NRD. De informatiebijeenkomsten zijn georganiseerd door EZK, samen met TenneT en regionale overheden. De aankondiging van deze bijeenkomsten stond in lokale huis-aan-huisbladen, via de projectwebsites van TenneT en de RVO en in de Staatscourant. We hebben vier informatiebijeenkomsten georganiseerd:

- 14 juni 2023: Buurthuis De Kolk, Zaandam
- 15 juni 2023: Wijkcentrum De Huesmolen, Hoorn
- 20 juni 2023: Ontmoetingskerk Middenmeer, Middenmeer
- 21 juni 2023: Wijkcentrum Overdie, Alkmaar

Naast de fysieke informatiebijeenkomsten hebben we op 12 juni 2023 een online informatiebijeenkomst (webinar) georganiseerd.

Alle informatiebijeenkomsten hadden dezelfde opzet. Op de locatie waren informatieborden aanwezig over het nut en de noodzaak van de 380kV-netuitbreiding, het zoekgebied en de procedure. Ook was er een team van mensen vanuit EZK, TenneT en de provincie voor beantwoording van vragen en reactie op opmerkingen. Tenslotte kon men bij elke informatiebijeenkomst bij EZK een formele reactie op het voornemen inbrengen. Bij de informatiebijeenkomsten en de online informatiebijeenkomst waren in totaal ongeveer 150 belangstellenden aanwezig.

### **Consultatiemomenten, werksessies en inhoudelijke briefing**

We hebben meerdere bijeenkomsten georganiseerd voor de betrokken regionale overheden en natuurbeherende organisaties. Het doel van deze bijeenkomsten was om alle relevante gebiedskennis

op te halen voor het project in het algemeen en de concept-NRD in het bijzonder. Met de deelnemers hebben we vier werkbijeenkomsten gehouden:

1. Consultatiemoment Basiskaart: inleidende bijeenkomst met verzoek om informatie aan te leveren over relevante ruimtelijke plannen in het zoekgebied.
2. Werksessie kansen en belemmeringen voor conceptalternatieven: verkennen van grove lijnen voor de hoogspanningsverbinding en zoekgebieden voor de hoogspanningsstations. En een terugkoppeling over de ingediende reacties op het V&P.
3. Werksessie conceptalternatieven, beoordelingskader en afwegingskader: verfijnen van de grove lijnen tot corridors en zoekgebieden. Dit in combinatie met een toelichting op het beoordelingskader voor de plan-MER en het afwegingskader voor de Integrale Effectenanalyse.
4. Inhoudelijke briefing: zorgen dat stakeholders inhoudelijk voldoende op de hoogte zijn van het project en de onderzoeksscope, zoals opgenomen in de concept-NRD om bestuurders te informeren.

Voorafgaand aan de inhoudelijke briefing hebben de betrokken partijen een tussentijdse versie van de concept-NRD gereviewd. Ze hebben daarbij vooral gekeken naar essentiële tekortkomingen. In totaal hebben we van 14 partijen meer dan 150 opmerkingen en suggesties ontvangen.

*Tabel 3: Betrokken partijen bij de werksessies*

Regionale en lokale overheden	Natuurbeherende organisaties
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Provincie Noord-Holland</li> <li>• Gemeente Alkmaar</li> <li>• Gemeente Amsterdam</li> <li>• Gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo (BUCH)</li> <li>• Gemeente Beverwijk</li> <li>• Gemeente Den Helder</li> <li>• Gemeente Dijk en Waard</li> <li>• Gemeente Edam-Volendam</li> <li>• Gemeente Heemskerk</li> <li>• Gemeente Hollands Kroon</li> <li>• Gemeente Hoorn</li> <li>• Gemeente Koggenland</li> <li>• Gemeente Landsmeer</li> <li>• Gemeente Medemblik</li> <li>• Gemeenten Oostzaan en Wormerland (OVER)</li> <li>• Gemeente Opmeer</li> <li>• Gemeente Purmerend</li> <li>• Gemeente Schagen</li> <li>• Gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland (SED)</li> <li>• Gemeente Waterland</li> <li>• Gemeente Zaanstad</li> <li>• Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Landschap Noord-Holland</li> <li>• Natuur en Milieufederatie Noord-Holland</li> <li>• Natuurmonumenten</li> <li>• Staatsbosbeheer</li> </ul>

## Bestuurlijk overleg

Op meerdere momenten heeft overleg plaatsgevonden met de bestuurders van regionale overheden. Het gaat om wethouders van gemeenten, gedeputeerden van de provincie en leden van het dagelijks bestuur van het waterschap. Sinds de ter inzagelegging van het V&P in de zomer van 2023 zijn er 3 bestuurlijke overlegmomenten geweest.

Daarnaast zijn we op verzoek langs geweest bij gemeenteraden en regionale bestuurlijke overleggen in Noord-Holland om een toelichting te geven over netcongestie in relatie tot de nut en noodzaak van de 380kV-netuitbreiding.

## Overzicht participatiemomenten

Tabel 4: Overzicht van activiteiten tot nu toe

Let op: een deel van de activiteiten gaat nog plaatsvinden. Het overzicht is compleet bij publicatie

Activiteit	Toelichting	Voor wie	Datum
Publicatie in Staatscourant	Kennisgeving van ter inzagelegging V&P.	Alle geïnteresseerden	1 juni 2023
Lanceren websites van Bureau Energieprojecten en TenneT	Planning en voortgang, nieuwsberichten, contactpersonen voor het stellen van vragen en rubriek veel gestelde vragen.	Alle geïnteresseerden	2 juni 2023
Ter inzagelegging V&P	Mogelijkheid om te reageren en ideeën en oplossingen aan te dragen.	Alle geïnteresseerden	2 juni t/m 13 juli 2023
Informatiebijeenkomsten (incl. webinar)	Informatie over het V&P, met mogelijkheid tot het stellen van vragen en indienen van reacties.	Alle geïnteresseerden	12, 14, 15, 20 en 21 juni 2023
Consultatiemoment Basiskaart	Verzoek om informatie aan te leveren over relevante ruimtelijke plannen in het zoekgebied.	Regionale overheden en natuurbeherende organisaties	12 en 18 september 2023
Overleg Heritage Impact Assessment (HIA)	Afstemming over juiste interpretatie van kernkwaliteiten van cultureel erfgoed.	Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE), provincie en gemeente Purmerend	1 en 2 november 2023
Werkessie kansen en belemmeringen voor conceptalternatieven	Verkennen van grove lijnen voor de hoogspanningsverbinding en zoekgebieden voor de hoogspanningsstations. En een terugkoppeling over de ingediende reacties op het V&P.	Regionale overheden en natuurbeherende organisaties	7 en 13 november 2023
Nieuwsbericht	Een update op de TenneT website (zie <a href="#">link</a> ) over het project en de ingediende reacties op het V&P	Alle geïnteresseerden	20 november 2023
Bestuurlijk overleg	Toelichting op de nut en noodzaak van de netuitbreiding. Toelichting op de ontwikkeling van grove lijnen en zoekgebieden. Terugkoppeling ingediende reacties op het V&P.	Regionale bestuurders	13 december 2023
Nieuwsbericht	Een update op de TenneT website (zie <a href="#">link</a> ) over netcongestie in Noord-Holland en een speciale website daarvoor, inclusief een webinar over dit onderwerp.	Alle geïnteresseerden	13 december 2023
Overleg HIA en Landschapsvisie	Afstemming over doorvertaling van de landschapsanalyse en Heritage Impact	Provincie en gemeente Purmerend	9 januari 2024

	Assessment (HIA) in inrichtingsprincipes voor de ontwikkeling van onderzoeksalternatieven.		
Werkssessie conceptalternatieven, beoordelingskader en afwegingskader	Verfijnen van de grove lijnen tot corridors en zoekgebieden. En een toelichting op het beoordelingskader voor de plan-MER en het afwegingskader voor de Integrale Effectenanalyse.	Regionale overheden en natuurbeherende organisaties	22 en 29 januari 2024
Review concept-NRD	Verzoek om essentiële tekortkomingen te signaleren in een tussentijdse versie van de concept-NRD.	Regionale overheden en natuurbeherende organisaties	5 t/m 16 februari 2024
Nieuwsbericht	Een update op de TenneT website (zie <a href="#">link</a> ) over de stappen in het proces en de betrokkenheid van gemeenten bij het project.	Alle geïnteresseerden	7 februari 2024
Inhoudelijke briefing (ambtelijk)	Terugkoppeling op de review van de concept-NRD. Met deelsessies over o.a. de nut en noodzaak van het project en de principes om te traceren door het landschap.	Regionale overheden en natuurbeherende organisaties	18 maart 2024
Werkssessie donkerblauwe corridor	Aanvullend overleg over het meest westelijke onderzoeksalternatief (de donkerblauwe corridor) en waarom deze is opgenomen in de concept-NRD.	Gemeenten Heemskerk, BUCH en Beverwijk, provincie en natuurbeherende organisaties	2 april 2024
Inhoudelijke briefing (bestuurlijk)	Bijeenkomst waar bestuurders zijn geïnformeerd over de laatste stand van zaken en het vervolg richting de concept-NRD.	Regionale bestuurders	4 april 2024
Review concept-NRD	Verzoek om essentiële tekortkomingen te signaleren in een tussentijdse versie van de concept-NRD.	Regionale overheden, Rijkswaterstaat en natuurbeherende organisaties	5 t/m 19 april 2024
Ambtelijk overleg concept-NRD	Inhoudelijke toelichting op project en diverse deelthema's ter afronding van de concept-NRD.	Regionale overheden	18 april 2024
Bestuurlijk overleg concept-NRD	Inhoudelijke toelichting op project en diverse deelthema's ter afronding van de concept-NRD.	Regionale bestuurders	15 mei 2024
Publicatie in Staatscourant	Kennisgeving van ter inzagelegging concept-NRD en participatieplan.	Alle geïnteresseerden	5 september 2024
Nota van reactie V&P	Verslag van de ingebrachte reacties op het V&P en beantwoording.	Alle geïnteresseerden	5 september 2024
Ter inzagelegging concept-NRD en participatieplan	Mogelijkheid om te reageren en ideeën en oplossingen aan te dragen.	Alle geïnteresseerden	6 september t/m 18 oktober 2024

### Individuele contactmomenten

In aanvulling op alle georganiseerde activiteiten, hebben we met verschillende omgevingspartijen één of meerdere individuele gesprekken gevoerd. Mede naar aanleiding van reacties op het V&P en de gesprekken op de informatiebijeenkomsten hebben we met een aantal partijen telefonisch gesproken of via e-mail contact gehad. Afhankelijk van hun behoefte aan informatie en contact hebben we afgesproken hoe we ze verder informeren en/of betrekken. Zo hebben we bijvoorbeeld individuele gesprekken gevoerd met beleidsmedewerkers van gemeenten en waterschappen. Ook is gesproken

met organisaties als Red de Wieringermeer en de Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland (SVN). In Tabel 5 is een overzicht opgenomen van de individuele contactmomenten.

*Tabel 5: Overzicht individuele contactmomenten tot nu toe*

Let op: een deel van de activiteiten gaat nog plaatsvinden. Het overzicht is compleet bij publicatie.

Activiteit	Toelichting	Voor wie	Datum
Individueel contactmoment	Inhoudelijke toelichting op het project en procedure met gemeenteambtenaren en bespreken aandachtspunten.	Gemeente Schagen	11 oktober 2023
Individueel contactmoment	Inhoudelijke toelichting op het project en procedure met gemeenteambtenaren en bespreken aandachtspunten.	Gemeente Koggenland	11 oktober 2023
Individueel contactmoment	Toelichting zoekgebied en nut en noodzaak 380kV-netuitbreiding met gemeenteambtenaar.	Gemeente Den Helder	1 november 2023
Individueel contactmoment	Toelichting procedure en tot stand komen van corridors en zoeklocaties van stations en bespreken aandachtspunten.	Gemeente Beverwijk	29 november 2023
Individueel contactmoment	Bespreken rol water- en bodemsturend in het project.	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier	6 december 2023
Individueel contactmoment	Inhoudelijke toelichting op het project en bespreken hoe de SVN hierin een rol kan spelen.	Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland (SVN)	18 december 2023
Individueel contactmoment	Inhoudelijke toelichting op het project en procedure met gemeenteambtenaren en bespreken aandachtspunten.	Gemeente Landsmeer	11 oktober 2023
Raadspresentatie	Presentatie over netcongestie in relatie tot de nut en noodzaak van de 380kV-netuitbreiding. En toelichting op de procedure en de stand van zaken.	Gemeenteraad Purmerend	31 januari 2024
Individueel contactmoment	Bespreken communicatieaanpak met inwoners met gemeenteambtenaar en communicatieadviseur.	Gemeente Hollands Kroon	14 februari 2024
Individueel contactmoment	Terugkoppeling over de nut en noodzaak van de 380kV-netuitbreiding. En toelichting op de toename van de energievraag.	Stichting Red de Wieringermeer	14 februari 2024
Integraal Bestuurlijk Afstemmingsoverleg (IBAO)	Presentatie over netcongestie in relatie tot de nut en noodzaak van de 380kV-netuitbreiding. En toelichting op de procedure en de stand van zaken.	Regionale bestuurders, Economisch Forum NZKG	15 februari 2024
Individueel contactmoment	Toelichting procedure en tot stand komen van corridors en zoeklocaties van stations en bespreken aandachtspunten.	Gemeente Amsterdam	7 maart 2024
Ambtelijk overleg met regio Zaanstreek-Waterland	Bespreken integrale aanpak planvorming VAWOZ en 380kV	Ambtenaren gemeenten Zaanstreek-Waterland	25 maart 2024
Individueel contactmoment	Presentatie over netcongestie in relatie tot de nut en noodzaak van de 380kV-netuitbreiding. En toelichting op de procedure en de stand van zaken.	Wethouders van gemeente Hollands Kroon	26 maart 2024

Individueel contactmoment	Presentatie over netcongestie in relatie tot de nut en noodzaak van de 380kV-netuitbreiding. En toelichting op de procedure en de stand van zaken.	Wethouder van gemeente Edam-Volendam	3 april 2024
Individueel contactmoment	Afstemming over communicatie richting bewoners.	Gemeente Purmerend	3 april 2024
Individueel contactmoment	Inhoudelijke toelichting op het project en het in beeld brengen van de visie en zorgen vanuit de dorpsraad.	Dorpsraad Middenmeer	9 april 2024
Raadspresentatie	Presentatie over netcongestie in relatie tot de nut en noodzaak van de 380kV-netuitbreiding. En toelichting op de procedure en de stand van zaken.	Gemeenteraad Edam-Volendam	18 april 2024
Individueel contactmoment	Afstemming over communicatie richting bewoners en toelichting op het project.	Gemeente Medemblik	Medio april 2024
Individueel contactmoment	Presentatie over netcongestie in relatie tot de nut en noodzaak van de 380kV-netuitbreiding. En toelichting op de procedure en de stand van zaken.	Wethouders van gemeente Schagen	2 mei 2024
Raadspresentatie	Presentatie over netcongestie in relatie tot de nut en noodzaak van de 380kV-netuitbreiding. En toelichting op de procedure en de stand van zaken.	Gemeenteraad Heemskerk	14 mei 2024
Bestuurlijk overleg regio West-Friesland	Presentatie over netcongestie in relatie tot de nut en noodzaak van de 380kV-netuitbreiding. En toelichting op de procedure en de stand van zaken.	Wethouders regio West-Friesland	24 mei 2024
Individueel contactmoment	Inhoudelijke toelichting op het project en het in beeld brengen van de agrarische belangen.	LTO	Eind mei 2024
Bestuurlijk overleg portefeuillehouders overleg regio Zaanstreek-Waterland	Presentatie over netcongestie in relatie tot de nut en noodzaak van de 380kV-netuitbreiding. En toelichting op de procedure en de stand van zaken.	Wethouders regio Zaanstreek-Waterland	Juni 2024 (NTB)
Raadspresentatie	Presentatie over netcongestie in relatie tot de nut en noodzaak van de 380kV-netuitbreiding. En toelichting op de procedure en de stand van zaken.	Gemeenteraad Hollands Kroon	16 juli 2024

## Opbrengst en bevindingen van de participatie

### Opbrengst participatietraject

In dit participatieverslag kijken we terug op het participatieproces voor de fase concept-NRD. We kunnen concluderen dat de participatie tijdens deze fase is uitgevoerd zoals voorgesteld in het V&P. Ook hebben we, deels vraaggestuurd, een aantal participatiemomenten toegevoegd in de vorm van raadsbijeenkomsten en aanvullende dialogen op ambtelijk en bestuurlijk niveau. Tijdens het participatieproces hebben omgevingspartijen hun zorgen, aandachtspunten, vragen, suggesties en opmerkingen met ons gedeeld en besproken en zijn tevens waardevolle adviezen ingebracht op zowel inhoudelijk als procesmatig vlak.

De opbrengt van het participatietraject is tweeledig. Enerzijds hebben we aandachtspunten en waardevolle informatie opgehaald voor het inhoudelijk aanscherpen van de concept-NRD en het proces voor het plan-MER en de IEA, die in de volgende fase worden opgesteld. Anderzijds heeft de participatie aandachtspunten en acties opgeleverd voor participatie in de komende fase, die terugkomen in dit participatieplan.

### **Bevindingen participatietraject**

Voor de invulling van de participatie hebben wij de meeste activiteiten hiervoor al beschreven en toegelicht. Onze bevindingen lichten wij hieronder toe.

In algemene zin kan worden opgemerkt dat de omvang en complexiteit van de netuitbreiding uitdagingen met zich meebrengt op het gebied van participatie. Enerzijds is er het doel om in samenwerking met medeoverheden tot concrete resultaten te komen in een door planning en resultaat gestuurde procedure. In deze context geldt de toenemende netcongestie in Noord-Holland als belangrijke aanjager. Anderzijds constateren we de behoefte vanuit de regio om, in een setting met meer context, te komen tot zorgvuldige en diepere afwegingen aangaande de netuitbreiding en de bredere opgaven in het kader van de energietransitie. Het gegeven dat er, zowel ruimtelijk gezien als vanuit het perspectief van de energietransitie vele belangen spelen, levert een zeker spanningsveld op en noodzaakt tot een zorgvuldig afwegingsproces. Door met elkaar het gesprek te blijven voeren en aandachtspunten in dit kader gezamenlijk op te pakken, zullen we met onze samenwerkingspartners blijven werken aan een zorgvuldig verloop van de vervolgfase.

Voor wat betreft de inhoudelijke evaluatie van het achterliggende participatietraject zien we het volgende: Met ongeveer 150 bezoekers, verspreid over de 4 informatiebijeenkomsten en het webinar, zijn we redelijk tevreden. Het aantal bezoekers varieerde per locatie. Zo was de bijeenkomst in Middenmeer zeer goed bezocht, terwijl de interesse vanuit de omgeving bij de overige bijeenkomsten minder bleek. We zijn positief over de betrokkenheid van de bezoekers en het aantal reacties op het V&P. De inbreng die we tijdens de informatiebijeenkomsten hebben ontvangen, is ook mederichtinggevend voor het participatietraject in de volgende fase.

Daarnaast waren de werksessies met regionale overheden en natuurbeherende organisaties van grote waarde en goedbezocht. Ze bieden een goede basis voor dialoog en de hoge opkomst laat zien dat men graag wil meedenken over dit project. Dankzij de actieve en constructief-kritische houding van betrokkenen hebben we veel nuttige informatie over het zoekgebied opgehaald.

Tot slot maken we langs deze weg gebruik van de gelegenheid om alle deelnemers aan een of meerdere participatieactiviteiten te bedanken voor hun inbreng.